



Ovaj projekt je financiran  
od strane Europske unije.

## Prevenција onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem - „JASPPER“



[www.cbccro-mne.org](http://www.cbccro-mne.org)

### ZAPISNIK: „JASPPER“ – Završni sastanak projektnih partnera

Projektna aktivnost 0.2: „Technical and organisational meetings of the Team“

#### 02.12.2014. Kotor

U prostorijama Instituta za biologiju mora - IBM (P. Fah 69, 85330 Kotor) od 10:00 do 13:30h, održan je treći radni sastanak projektnih partnera projekta „Prevenција zagađenja mora zajedničkim djelovanjem“ - „JASPPER.“ Sastanku su prisustvovali predstavnici projektnih partnera:

- Hrvatski hidrografski institut – HHI (Vinka Kolić, Miro Lakoš)
- Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje – IMP (Enis Hrustić)
- Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore - ZHMSCG (Danijela Šoškić, Danijela Bujanja, Pavle Đurašković, Branislav Gloginja)
- Institut za biologiju mora, Kotor – IBM (Danijela Joksimović, Aleksandar Joskimović, Mirko Đurović)

I angažovani eksperti kao spoljni saradnici na projektu: ekspert Branka Mračević za lokalni razvoj (Local development expertise for both partners) i ekspert Velibor Spalević (Technical External Expert).

#### Teme sastanka:

- Trenutno stanje implementacije projekta;
- Pregled ostvarenih aktivnosti;
- Predstojeće aktivnosti:
  - A1.2.1. Hydrographic survey of seabed around the two outfalls,
  - A1.2.2. Sampling of the sea water for oceanographic research,
  - A1.2.3. Analysis of the samples,
  - A1.3. Presentation of scientific findings as a form of professional publication,
  - A2.3. Definition of institutional cooperation model for bordering municipalities in continuous joint sea monitoring and waste water management,
  - A2.4. Presentation of WP1 scientific findings and professional recommendations to the local authorities,
  - A3.1. Exchange of expertise between partner institutions – training for young researchers
  - A3.2. Presentation of the research model and results to experts and researchers from Croatia and Montenegro,
  - A4.1. Public round tables on topics related to cross – border sea water pollution,
  - A4.2.3. Project brochure – mini publication,
- Razno.



[www.hhi.hr](http://www.hhi.hr)



[www.meteo.co.me](http://www.meteo.co.me)



[www.imp-du.com](http://www.imp-du.com)



[www.ibm.org](http://www.ibm.org)



Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije.

## Prevenција onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem - „JASPPer“



[www.cbccro-mne.org](http://www.cbccro-mne.org)

Sastanak je otvoren pozdravnim govorom direktora IMBK, gospodina Mirka Đurovića. Osnovno stanje projekta kratko je obrazložio koordinator projekta, Pavle Đurašković.

ZHMSCG je predao projektnom partneru iz Crne Gore IBMK, Spektrofotometar - koji je nabavljen iz JASPPer projekta.

Predstavnik HHI, Vinka Kolić je obrazložila razloge kašnjenja isporuke Remote Operated underwater Vehicle (ROV), koja je uzrokovana poplavom u kompaniji „Eca Robotics“, Montpellier, Francuska. ROV je trebao biti isporučen početkom Novembra a prema najnovijim informacijama biće isporučen 9.12.2014., kad ujedno kreće i trening za upravljanje sa ROV-om. Ukoliko dođe do neprevidenih odlaganja, svi partneri će biti blagovremeno obaviješteni od strane HHI.

Ujedno su svi partneri zajedno razgovarali o predstojećim aktivnostima i još jednom se usaglasili vezano za pomicanje rokova u Planu aktivnosti. ZHMSCG je poslao Ugovornom tijelu Interim report sa izmijenjenim planom aktivnosti dok je HHI uputio NL 4 prema Ugovornom tijelu – ARR sa izmjenom plana aktivnosti.

Partneri su zajedno prošli sve tačke sastanke i usaglasili način rada na predstojećim aktivnostima.

Na sastanku je predstavljen rad na aktivnosti 2.3. u sklopu WP2 Institutional capacity building for cross-border cooperation, koju je predstavila Local development expertise for both partners, Branka Mračević. Branka Mračević je predložila jednu vanrednu aktivnost, organizovanje sastanka svih zainteresovanih strana za SWOT analizu, koji bi trebalo da se održi u Kotoru (u IBMK) do kraja decembra 2014. godine. Prije toga 04.12.2014., biće održan sastanak projektnog tima iz ZHMSCG sa angažovanim ekspertima Brankom Mračević i Milenom Tadić na kojem će se preciznije definisati sastanak sa zainteresovanim stranama.

Kao uvod u predstojeće aktivnosti razgovaralo se o do sada dogovorenoj metodologiji istraživanja koja se vezuje za WP1 Methodology development and research, Monitoring - scientific research of sea pollution caused by submarine outfalls (data collection and analysis) – implementation – preparation i za aktivnosti koje slijede i to terenski dio - A.1.2.1. Hydrographic survey of the seabed around the two outfalls\* i A.1.2.2. Sampling of the sea water for oceanographic research\*, za koje je dogovoreno da se implementira u periodu od 15.01. do 28.02.2015. godine, zavisno od vremenskih uslova. Za potrebe implementacije ove aktivnosti IHMS je obavezan da pošalje Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore dopis i zatraži dozvolu za uplovlavanje broad „HIDRA“, u vlasništvu HHI-Split.

Razgovaralo se o trećem i četvrtom Okruglom stolu (A4.1 Public round tables on topics related to cross- border sea -water pollution) za koje je odlučeno da se održe u periodu od 15. do 30.01.2015. godine u Dubrovniku ili Cavtatu i završni okrugli sto u Dubrovniku u 3 mjesecu 2014. godine. Organizator ove aktivnosti je Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje zajedno sa HHI.



[www.hhi.hr](http://www.hhi.hr)



[www.meteo.co.me](http://www.meteo.co.me)



[www.imp-du.com](http://www.imp-du.com)



[www.ibmk.org](http://www.ibmk.org)



Ovaj projekt je financiran  
od strane Europske unije.

## Prevenција onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem - „JASPPer“



[www.cbccro-mne.org](http://www.cbccro-mne.org)

Razgovaralo se o Progress reportu kao i obavezama projektnih partnera o dostavi podataka HHI – u kao Funkcionalnom vodećem partneru za izradu i predaju Progress reporta nadležnom tijelu. Rok za predaju Progress reporta je 28.02.2015. godine. Progress report projektni partneri iz ZHMSCG treba da podnesu projektnim partnerima iz HHI 15 dana prije navedenog roka kako bi partneri iz HHI imali vremena da finalizuju Progress report i dostave ugovornom tijelu u roku.

Vodio se konstruktivan dijalog partnera o predstojećim aktivnostima kao i ostalim temama vezanim za projekat.

Sastanak je završio u 13:30h.



[www.hhi.hr](http://www.hhi.hr)



[www.meteo.co.me](http://www.meteo.co.me)



[www.imp-du.com](http://www.imp-du.com)



[www.ibmk.org](http://www.ibmk.org)

Projekt provode Hrvatski hidrogrfski institut i Institut za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i njihovi partneri Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobale i Institut za biologiju mora – Kotor.

Za sadržaj su odgovorni Hrvatski hidrogrfski institut i provedbeni partneri te isti ne odražava nužno stavove Europske unije



Ovaj projekt je financiran  
od strane Europske unije.

## Prevenција onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem - „JASPPer“



Cross-Border  
Programme  
Croatia - Montenegro  
[www.cbccro-mne.org](http://www.cbccro-mne.org)



Zapisnik napravila  
Danijela Šoškić



[www.hhi.hr](http://www.hhi.hr)



[www.meteo.co.me](http://www.meteo.co.me)



[www.imp-du.com](http://www.imp-du.com)



[www.ibmk.org](http://www.ibmk.org)

Projekt provode Hrvatski hidrografski institut i Institut za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i njihovi partneri Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobale i Institut za biologiju mora – Kotor.

Za sadržaj su odgovorni Hrvatski hidrografski institut i provedbeni partneri te isti ne odražava nužno stavove Europske unije